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Reflektioner över 
entreprenadtvister och 
tvistlösningsformer

1.	 Några inledande ord om föremålet för festskriften
Redan som student hade jag glädjen att få ta del av Peter Westbergs 
gedigna kunskaper och analytiska skarpsinne. Det var alltid något 
speciellt med Peters föreläsningar på Juridicum i Lund. Den intel-
lektuella verkshöjden var hög. Studenterna var bättre förberedda än 
vanligt – eller borde i alla fall ha varit det. Det fanns en viss fruktan 
bland oss studenter för att Peter skulle ställa skarpa frågor som för-
utsatte ett någorlunda genomtänkt och initierat svar. Som student 
insåg man snabbt att det var något extra med Peter.

Senare läste jag fördjupningskursen ”Konflikt och kontrakt”, som 
då hölls av Peter tillsammans med Lars Gorton och Eva Lindell-
Frantz. Kursen har under flera decennier fostrat blivande advokater 
och domare och kom att bli avgörande för mitt val att fokusera 
yrkeslivet på kommersiell tvistlösning. Även som advokat har jag 
haft mycket stor behållning av att i olika sammanhang, i praktiken 
och på fakulteten, få ta del av Peters briljans.1

Att Peter nu avslutar sin roll som ordinarie professor på fakulte-
ten i Lund känns märkligt och tomt. Men något säger mig att Peter 

1	 Peter har i några sammanhang även intresserat sig för entreprenadtvister. Inte i 
materiell mening, utan förstås ur ett processuellt perspektiv. Se t.ex. Westberg, 
Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister – Om processföringsupplägget ”global 
claim”, Juridisk Tidskrift, nr 2, 2018/19, s. 305.
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inte kommer att släppa pennan – kanske får han tvärtom ännu mer 
tid för att skriva och reflektera. Det ser vi fram emot!

2.	 En skiss över tvistlösningslandskapet för 
kommersiella entreprenadtvister

Så över till ämnet för denna artikel, nämligen kommersiella entre-
prenadtvister.2 Med kommersiella entreprenadtvister avser jag tvis-
ter mellan juridiska personer med grund i avtal om uppförande eller 
ändring av hus (flerbostadshus, sjukhus, arenor, hotell m.m.) eller 
anläggningar (såsom järnvägar, broar, tunnlar m.m.).3

Utmärkande för kommersiella entreprenadtvister i Sverige är dels 
att det saknas en tydlig materiell lagreglering, dels att delvis otydliga 
standardavtal4 utgör en del av avtalsmaterian. Vidare förekommer 
ofta en mängd olika delkrav (fristående eller med kopplingar till 
varandra), som vart och ett egentligen utgör en egen tvist. Andra 
typiska kännetecken för kommersiella entreprenadtvister är att pro-
cessmaterialet är betydande och härrör från ett flerårigt händelse-
förlopp som involverar ett stort antal personer och företag, samt att 
det förekommer ett flertal tekniska frågor som aktualiserar sakkun-
nigbevisning.

Givet de ovanstående typiska faktorerna är det en utmanande 
uppgift för alla involverade aktörer – parterna, ombuden, domsto-
len/skiljenämnden – att föra en kommersiell entreprenadtvist hela 
vägen till dom. Det är också tidskrävande och kostsamt.5

2	 Jag vill rikta ett stort tack till jur. dr. Marcus Utterström för värdefulla diskussio-
ner, för utredningen om handläggningstider i domstol och för kloka synpunkter 
på manuset. Jag vill även tacka advokaten Sara Johnsson och biträdande juristen 
Linn Lindelöf för kloka kommentarer och korrekturläsning.

3	 Artikeln utgår från ”svenska tvister”, alltså tvister som är underkastade svensk 
rätt och som slits i svensk domstol eller i skiljeförfarande med säte i Sverige enligt 
lagen om skiljeförfarande eller SCC-reglerna. Vad som i artikeln sägs om kom-
mersiella entreprenadtvister är i hög grad även relevant för faktatunga kommersi-
ella tvister i övrigt.

4	 I Sverige i princip alltid AB 04 eller ABT 06.
5	 Det har förekommit mycket stora entreprenadtvister för vilka de yrkade samman-

lagda rättegångskostnaderna uppgått till mer än 600 mnkr (exempel från SCC, 
2023). Såvitt avser tid finns exempel på tvister som pågått i upp mot 10 år. Detta 
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Vilka olika alternativ erbjuds parter som inte kan nå en överens-
kommelse om en kommersiell entreprenadtvist i Sverige 2023? Vilka 
är nackdelarna med de olika alternativen, såvitt avser kostnader och 
tid samt kvalitet på avgörandet? Det är frågor som kommer att berö-
ras nedan, med några reflektioner från ett praktiskt perspektiv. När 
det gäller tvistlösning och entreprenader är olika former av alterna-
tiv tvistlösning (ADR) ett intressant alternativ ur ett kostnads- och 
tidsperspektiv. Denna artikel är dock avgränsad till att avse de tradi-
tionella tvistlösningsformerna allmän domstol och skiljeförfarande.

Marcus Utterström har i en annan artikel i denna festskrift ana-
lyserat och dragit slutsatser om handläggningstider för kommersiella 
entreprenadtvister i allmän domstol. Svenska Handelskammarens 
skiljedomsinstitut (SCC) har i en rapport analyserat skillnader mel-
lan entreprenadtvister som avgjorts genom ad hoc-skiljeförfaranden 
enligt lagen om skiljeförfarande med entreprenadtvister som avgjorts 
enligt SCC:s skiljedomsregler.6 SCC har även frikostigt tillhanda-
hållit mig visst ytterligare statistiskt underlag om tider och kostna-
der för entreprenadtvister som avgjorts i SCC:s regi.7 Nu nämnda 
underlag tillsammans med egna praktiska erfarenheter från mer än 
18 års arbete med entreprenadtvister i domstol, skiljeförfarande och 
i olika ADR-former utgör underlag för denna artikel.

Det ska redan här sägas att syftet med artikeln är att ge en skissar-
tad bild av de frågor som behandlas. I bästa fall kan denna skiss säga 
något om hur tvistlösningskartan för entreprenadtvister år 2024 ser 
ut samt ge parter, ombud och andra intressenter hållpunkter vid val 
av tvistlösningsform.

är dock ytterlighetsfall. Mer vanligt för större entreprenadtvister är nog samman-
lagda rättegångskostnader i storleksordning 80–100 mnkr och att tvisten hand-
läggs i 3–5 år från påkallelse eller stämningsansökan till dom.

6	 SCC 2023 Analytics – Ad hoc vs. Institutional Arbitration in Construction Dis-
putes, Natalia Petrik and Adam Runestam, https://sccarbitrationinstitute.se/sites/
default/files/2023-09/ad-hoc-vs.-institutional-arbitration_0.pdf.

7	 Detta underlag har tagits fram av biträdande generalsekreteraren Natalia Petrik 
och är inte publikt.
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3.	 Vad är god tvistlösning?
Vad är egentligen eftersträvansvärt i termer av tvistlösning för parter 
som tvistar om entreprenadavtal? Det finns inget tydligt svar på 
den frågan. En praktisk erfarenhet som knappast är kontroversiell 
är att parter i regel strävar efter kostnadseffektivitet, snabbhet och 
rättssäkerhet.8

Kostnadseffektivitet och snabbhet menar jag är förenliga stor-
heter som går hand i hand. Går tvistlösningen snabbt är den kost-
nadseffektiv. Svårare kan det vara med rättssäkerhetsaspekter. Ska 
det gå snabbt och vara billigt finns det en påtaglig risk för att rätts-
säkerhetsaspekter får stå tillbaka.

Ibland förekommer hänvisningar till rättssäkerhet, när det verk-
liga syftet med argumentet är ett annat. Låt mig ge några exempel 
på sådana argument. I internationella skiljeförfaranden är det stan-
dard att använda vittnesattester. Detta tummar knappast på rätts
säkerheten, utan tvärtom kan det argumenteras för att vittnesattester 
ökar förutsebarheten och minskar risken för överrumplingstakti-
ker. Trots detta förekommer det invändningar mot vittnesattester 
i svenska entreprenadtvister, ibland med missriktade invändningar 
om påstått bristande rättssäkerhet. Likaså förekommer det att 
ombud i skiljeförfaranden, med hänvisning till rättssäkerheten, 
kräver att få hålla långa öppningsanföranden (ibland flera veckor 
långa), trots att skiljeförfarande i huvudsak är ett skriftligt förfa-
rande där omedelbarhetsprincipen inte gäller (till skillnad från i all-
män domstol). Ett ytterligare exempel är att det görs invändningar 
mot att slutförhandlingen genomförs digitalt på distans (via Teams, 
Zoom eller liknande), utan att det framförs några egentliga skäl för 
invändningen mer än att ett digitalt genomförande skulle äventyra 
rättssäkerheten. De verkliga skälen till de nämnda exemplen är nog 
att det enskilda ombudet inte har erfarenhet av vittnesattester eller 
distansförhandlingar, eller att parten tror sig vinna taktiska fördelar 

8	 Dock förekommer det att en part har ett intresse av att en process tar lång tid att 
avgöra. Det kan t.ex. handla om att skjuta en kostnadsrisk flera år framåt i tiden 
för att rädda bolaget eller för att rädda den nuvarande bolagsledningen som kan-
ske ändå planerar att lämna inom några år.
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med sin inställning. Den typen av skäl är sällan värda att beakta och 
har under alla förhållanden inte med rättssäkerhet att göra.

Det finns dock verkliga rättssäkerhetsfrågor att beakta. Entrepre-
nadtvister innefattar ofta komplexa frågor och ett omfattande pro-
cessmaterial. Det förekommer att parter intar ståndpunkter i tek-
niska frågor som inte är korrekta, men som framställs som korrekta 
med hjälp av diverse ”flexibla” tekniska experter. Det förekommer 
också att det påstås händelseförlopp och orsakssamband som inte 
är genuina, utan helt eller delvis påhittade (medvetet eller omed-
vetet). Att se igenom sådana dimridåer kan vara svårt, inte minst 
när processmaterialet är omfattande. Detta ger att det ofta framstår 
som mindre lämpligt att en entreprenadtvist av någon storlek och 
komplexitet prövas av en ensam domare eller skiljedomare. Parterna 
vill också regelmässigt med avseende på entreprenadtvister se en full 
skiljenämnd eller en så kallad tresits i tingsrätt. Det kan innebära 
förlängda handläggningstider, särskilt i allmän domstol, och kostar 
mer. Dock är det min erfarenhet att rättssäkerhetsfördelarna med 
en tresits eller full skiljenämnd i en entreprenadtvist typiskt sett 
överväger den reducerade kostnadseffektiviteten och snabbheten. 
En entreprenadtvist av någon storlek är svår att överblicka och han-
tera på ett rättssäkert sätt för en ensam domare eller skiljedomare.

Ännu en fråga som kan påverka rättssäkerheten är att vardera 
parten måste beredas skälig tid för att gå igenom inlagor och bevis-
bilagor från motparten och överväga inställning och bevisning 
m.m. Givet att en enda inlaga kan vara flera hundra sidor lång och 
ackompanjeras av en mycket stor mängd bevisbilagor (i värsta fall 
flera hundratals eller mer!) kan det krävas månader för att ett team 
med advokater, klientrepresentanter och tekniska och ekonomiska 
experter att granska och ta fram ett bemötande. Det driver både 
kostnader och tid. Att försöka reducera kostnaderna och snabba på 
förfarandet med tvingande begränsningar av processmaterialet, t.ex. 
avseende tid för inlagor eller rentav genom att begränsa antalet sidor 
eller bilagor, kan innebära en risk för att avgörandet inte vilar på 
korrekta och fullständiga grunder. Domen kan landa materiellt fel, 
vilket kan innebära att kontrakt och lag inte upprätthålls.
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Svåra tekniska frågor har ofta direkt relevans för prövningen av 
tvistefrågor i entreprenadtvister. Sådana tekniska frågor kräver ofta 
sakkunnigbevisning. I Sverige förekommer det mig veterligen inte 
att sakkunniga utses av rätten eller av skiljenämnden för att ge rät-
ten en objektiv teknisk belysning av tvistefrågorna. Istället anlitar 
parterna ofta (minst) varsin sakkunnig.9 Det medför att rapporter 
ska skrivas och bemötas, vilket tar tid och kostar pengar. Utan ett 
sådant kontradiktoriskt förfarande avseende sakkunnigbevisningen 
– som i sig kräver tid och drar kostnader – kan rättssäkerheten sättas 
ur spel, eftersom rätten eller skiljenämnden kan få en felaktig bild 
av de tekniska frågorna på sätt som får direkt relevans för domen.

Sammanfattningsvis kan det hävdas att rättssäkerheten för-
utsätter att processen får ta sin tid, särskilt när processmateria-
let är omfattande. Vad som är skälig tid för en större entrepre-
nadtvist kan diskuteras. Min erfarenhet är att det idag ofta tar  
tre–fyra  år eller mer att avgöra en omfattande entreprenadtvist i 
Sverige. Praktiska erfarenheter från internationella skiljeförfaranden 
(och några goda svenska exempel) ger emellertid att cirka två år bör 
vara fullt tillräckligt för att processa i princip vilket processmaterial 
som helst, om tvistlösningen sker på ett effektivt sätt.

Den följande framställningen är upplagd som följer. Först följer 
ett avsnitt om de klassiska tvistlösningsformerna skiljeförfaranden 
(baserat på SCC:s uppgifter och egna praktiska erfarenheter) och 
domstolstvister (utifrån Utterströms utredning och egna praktiska 
erfarenheter). Artikeln avslutas med ett sammanfattande avsnitt av 
nuläget, inklusive några kortfattade kommentarer om ADR i entre-
prenadsammanhang, och allra sist en spaning de lege ferenda utifrån 
vad vi inte har, men kanske behöver.

4.	 Entreprenadtvister i allmän domstol
Marcus Utterström har undersökt handläggningstider för entrepre-
nadtvister i allmän domstol under perioden 2018–2022.10 Totalt 148 

9	 40 kap. 1 § rättegångsbalken. Se jämförelsevis 40 kap. 19 § rättegångsbalken.
10	 Utterström, 2024, Entreprenadtvister i tingsrätterna 2018–2022, Festskrift till 

Peter Westberg.
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tingsrättsdomar ligger till grund för undersökningen. Det omtvis-
tade beloppet varierade mellan 40 031 kr och 114 985 127 kr. Medel-
värdet för omtvistade belopp under den undersökta tidsperioden var 
6 483 798 kr. Utterströms slutsats är bland annat att entreprenad-
tvister som avgörs genom en prövning av tvisten i sak nästan alltid 
hänförs till den fjärdedel av målen i tingsrätterna som tar längst tid 
att avgöra. Medelvärdet för antalet handläggningsdagar under den 
undersökta tidsperioden uppgick till 666.11

För denna artikels syften väljer jag att sammanfatta Utterströms 
undersökning som följer. Det tar i snitt nästan två år att nå fram till 
dom i första instans för en entreprenadtvist i allmän domstol. De 
omtvistade beloppen varierar kraftigt, och ett flertal entreprenad-
tvister i domstol avser mindre belopp. Men det förekommer också 
större tvister som tar avsevärt längre tid än två år att mota fram 
till dom.

Utterströms resultat ligger helt i linje med mina egna praktiska 
erfarenheter. En mindre entreprenadtvist i domstol kan nog nå fram 
till dom på två år, men mer komplexa tvister kan ta minst dubbelt 
så lång tid. Här ska också det självklara sägas – vi talar om första 
instans. Utan att ha gjort några undersökningar av saken är min 
erfarenhet att entreprenadtvister i princip utan undantag får pröv-
ningstillstånd till hovrätt om endera parten överklagar (vilket ofta 
sker). Handläggningstider för entreprenadtvister i hovrätt har inte 
undersökts av Utterström, men en praktisk erfarenhet är att man 
kan räkna med i vart fall två år. Eftersom möjligheten att få pröv-
ningstillstånd i Högsta domstolen är starkt begränsad kan slutsat-
sen dras att det mycket väl kan ta fyra till sex år att nå fram till en 
lagakraftvunnen dom i en entreprenadtvist i allmän domstol. Det 
är onekligen lång tid.

En ytterligare praktisk erfarenhet är att rättegångskostnader är 
beroende av handläggningstiden. Att processa en hyggligt stor entre-
prenadtvist i allmän domstol är således kostsamt, eller till och med 
mycket kostsamt, givet långa handläggningstider och omfattande 
processmaterial. Med detta kan det sammanfattningsvis hävdas att 
det är dyrt och tar lång tid att processa en entreprenadtvist av någon 

11	 Utterström, 2023, s. 664 f. och s. 670.
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storlek i allmän domstol. Huruvida det är på något annat sätt avse-
ende entreprenadtvister som slits i skiljeförfarande utvecklas nedan.

Vad gäller tänkbara nackdelar med allmän domstol i andra avse-
enden menar jag att rättegångsbalken i vissa avseenden ställer upp 
hinder för en effektiv process. Jag tänker då särskilt på förbudet mot 
skriftliga vittnesattester samt muntlighets- och omedelbarhetsprin-
cipen som tvingar fram oändligt långa huvudförhandlingar. Det 
saknas också effektiva verktyg för att hantera en part som fördröjer 
eller annars obstruerar målet – särskilt under förberedelsen.12 En 
annan uppenbar nackdel är att brottmålen numera kräver så stor 
andel av tingsrätternas resurser att vissa domare enbart har ringa 
erfarenhet av tvistemål. Särskilt på mindre tingsrätter är risken att 
handläggningen av tvistemål prioriteras ner till förmån för hand-
läggningen av brottmål. Det ger längre handläggningstider och 
leder ibland till märkliga ”luckor” i handläggningen av ett tvistemål 
där tingsrätten låter tvistemålet ligga utan vidare åtgärder.13

Vad är då fördelarna med allmän domstol för den som ska pro-
cessa en entreprenadtvist? Det finns flera tänkbara fördelar. Jag gör 
nu inte anspråk på att vara fullständig, men vill lyfta följande posi-
tiva aspekter med domstol utifrån praktiska erfarenheter. Svenska 
domare håller hög klass såvitt avser kompetens. Domarna är i 
arbetsför ålder och inte pensionärer som har tvistlösning som sido-
syssla (vilket ibland kan vara fallet i skiljeförfarande). Någon risk för 
att en domare skulle ha åldersrelaterade problem finns alltså inte.14 
Eftersom parterna inte har något inflytande över vilka domare som 

12	 Visserligen finns de s.k. stupstocksreglerna att tillgå i dylika situationer, se 42 kap. 
15 § rättegångsbalken. En praktisk erfarenhet är dock att en s.k. mjuk stupstock 
enligt 42 kap. 15 a § är väl mjuk. Att part har rätt att även efter stupstock åberopa 
nya omständigheter och komplettera med bevisning om giltig ursäkt föreligger 
(vilket det i praktiken ofta gör) gör att bestämmelsen kan upplevas som tandlös. 
En hård stupstock är mer verkningsfull, men förekommer sällan i kommersiella 
entreprenadtvister eftersom parterna representeras av professionella ombud.

13	 Ett exempel på detta återfinns i prejudikatet ”Den långsamma tingsrätten”, NJA 
2012 s. 211.

14	 Detta förekommer även i större skiljeförfaranden, som väl är dock inte ofta. Det 
ska i sammanhanget sägas att våra allra främsta skiljedomare rent åldersmässigt 
är att betrakta som pensionärer, men likväl på alla vis är ”arbetsföra” och håller 
mycket hög klass och det även i ett internationellt perspektiv. Huruvida åldern är 
en faktor eller inte är högst individuellt.
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utses för den enskilda tvisten finns ett tydligt skydd mot korrup-
tion av olika slag.15 Parter som låter sin tvist få sin lösning i allmän 
domstol kan således se fram emot att få en opartisk handläggning 
(och ett likaledes opartiskt avgörande) av tvisten. Kvaliteten på 
domskälen är dessutom typiskt sett god eller till och med mycket 
god. Det brukar heta att ”tingsrätten skriver för hovrätten”, och 
den kvalitetskontroll en risk för hovrättsprövning innebär synes mig 
vara påtaglig. En uppenbar fördel med allmän domstol är också 
rättssäkerhetsaspekten av att det finns en andra instans, och ibland 
till och med en tredje instans. Det finns av samma skäl och tack 
vare rättegångsbalkens regler även ett effektivt skydd mot handlägg-
ningsfel (rättegångsfel, domvilla).16 Ytterligare ett exempel på förde-
lar med allmän domstol är att editionsfrågor avgörs med bindande 
verkan för parterna, vilket snabbar på editionsförfarandet särskilt 
när ena parten trilskas.17

5.	 Entreprenadtvister i skiljeförfaranden
Svenska skiljeförfaranden som avser entreprenadtvister förekommer 
i främst två former: ad hoc enligt lagen om skiljeförfarande eller 
enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut (SCC-reglerna).18 
Standardavtalen för kommersiella entreprenadavtal AB 04 och ABT 
06 föreskriver ad hoc enligt lagen om skiljeförfarande för alla tvister 
vars värde överstiger 150 prisbasbelopp.19 Det är dock förhållande-

15	 Korruption förekommer i olika former. Mer klassisk korruption i form av bestick-
ning förekommer förhoppningsvis inte i svenska tvister. Däremot kan det antas 
förekomma i vart fall risk för vänskapskorruption i en bransch där ”alla känner 
alla”. Det kan också tänkas finnas ”branschkorruption” i den mening att enskilda 
personer som t.ex. agerar skiljedomare anser sig nödgade att främja visst bransch-
intresse även i det enskilda fallet.

16	 49, 54 och 59 kap. rättegångsbalken.
17	 Omedelbar verkställighet kan föreskrivas redan av tingsrätten oaktat att ett beslut 

om edition är möjligt att överklaga. Se 17 kap. 14 § rättegångsbalken.
18	 Det kan förstås inte uteslutas att även svenska entreprenadtvister någon gång kan 

komma att slitas enligt ICC:s regler eller regler från andra skiljedomsinstitut, men 
det torde vara ovanligt.

19	 Se AB 04/ABT 06 kap. 9 § 1.
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vis vanligt att parter avtalar om att istället tillämpa SCC-reglerna, 
antingen i kontraktet eller när tvisten väl uppstår.

Nedan följer en kortfattad redogörelse om tid och kostnader för 
SCC-förfaranden jämfört med kostnader för ad  hoc-förfaranden 
enlig lagen om skiljeförfarande. Avsnittet avslutas med några kort-
fattade reflektioner över tänkbara för- och nackdelar med respektive 
förfarandeform.

SCC har analyserat data om tid och kostnader och antal skilje-
domare för 35 ad hoc-skiljeförfaranden och 25 skiljeförfaranden enligt 
SCC-reglerna i perioden 2017–2022.20 Medelvärdet för det samlade 
tvistevärdet för ad hoc-förfaranden var 48,5 mnkr, medan medelvärdet 
för SCC-tvisterna var höga 641 mnkr. Här utkristalliserar sig följande 
bild om även Utterströms undersökning beaktas. Det typiska tviste-
värdet för en entreprenadtvist i allmän domstol är lågt, men tvister 
om mer omfattande värden förekommer. Ad hoc-skiljeförfaranden 
avser i genomsnitt betydligt högre värden jämfört med entrepre-
nadtvister i allmän domstol. En lika stor kvotmässig differens mel-
lan tvistevärden i allmän domstol och ad hoc-skiljeförfarande tycks 
föreligga mellan entreprenadtvister som avgörs inom ramen för ad 
hoc-skiljeförfaranden respektive SCC-skiljeförfaranden.

Vad gäller antalet skiljedomare var 32 av de 35 ad hoc-skiljeförfa-
randena konstituerade med full skiljenämnd, med tre skiljedomare. 
Samma siffra avseende SCC-förfaranden var 17 av 25. Dessa siffor 
ska jag inte fördjupa mig i vidare, utan nöjer mig med att notera 
att min kommentar ovan om att det finns en klar preferens för att 
entreprenadtvister ska lösas av tre domare eller skiljedomare bekräf-
tas av SCC:s undersökning.

Av större intresse är SCC:s statistik om tid och kostnader. För 
ad hoc-skiljeförfaranden var medelvärdet för handläggningstid från 
påkallelse till dom 18,1 månader, att jämföras med 15,9 månader för 
SCC-förfaranden (i bägge fallen med full skiljenämnd). I bägge fal-
len är det väsentligt bättre siffror för att nå ett slutligt och lagakraft-
vunnet avgörande än vad som enligt ovan antas gälla i allmän dom-
stol. Visserligen finns det möjlighet att klandra en skiljedom, men 

20	 Petrik och Runestam, a.a.
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det är sällsynt att klander leder till att skiljedomar upphävs.21 SCC:s 
undersökning bekräftar således att skiljeförfaranden avseende entre-
prenadtvister är en snabbare tvistlösningsform än allmän domstol, 
även med beaktande av att entreprenadtvister regelmässigt avgörs av 
full skiljenämnd. De entreprenadtvister som avgjorts enligt SCC:s 
regler om förenklat skiljeförfarande med en ensam skiljedomare är 
avsevärt snabbare och avgörs som medeltal på 6,4 månader.22

Vad gäller kostnader ska först något sägas om kostnader för skilje-
nämnden. Allmän domstol kostar inte parterna mer än ansöknings-
avgift.23 För denna synnerligen begränsade avgift får parterna fri till-
gång till domare, sekretariat och förhandlingssal. I skiljeförfaranden 
bekostas hela förfarandet däremot av parterna. Den genomsnittliga 
kostnaden för en ad hoc-skiljenämnd enligt SCC:s undersökning var 
4,4 mnkr, medan den genomsnittliga kostnaden för en SCC-nämnd 
var 2,62 mnkr – i bägge fallen med avseende på full skiljenämnd 
med tre domare. Skillnaden kan bero på att ersättning till skilje-
domare enligt SCC-reglerna beräknas enligt särskilda tabeller,24 
medan skiljenämnden i ett ad hoc-förfarande ersätts ”på löpande 
räkning”. Med avseende på kostnader för skiljenämnden framkom-
mer här en fördel med SCC-förfaranden vilket också bekräftas av 
egna praktiska erfarenheter. Lika tydligt är dock att kostnaden för 
skiljenämnden är en klart mindre fråga givet de tvistevärden som 
typiskt sett förekommer i skiljeförfaranden om entreprenadtvister. 
Jag vill påstå att denna faktor inte har någon större betydelse för 

21	 Jag har inte tillgång till någon uppdaterad statistik. Tidigare statistik, som sam-
manfattats av Elofsson, ger följande. Mellan 1999 och 2009 har svenska domstolar 
prövat 73 mål avseende klander i sak. Av dessa vann nio mål bifall och resulterade 
i att skiljedomen helt eller delvis upphävdes. Detta utgör tolv procent av de prö-
vade målen. Se Examensarbete, Elofsson, 2010, Skiljemäns uppdragsöverskridande 
och handläggningsfel – En analys med utgångspunkt i klandrade skiljedomar under 
perioden 1999–2009, s. 39.

22	 Som redan noterats finns det dock tydliga nackdelar med att en ensam skilje-
domare avgör entreprenadtvister givet processmaterial och komplexitet. Undan-
tagsfall kan förstås finnas.

23	 Ansökningsavgiften är 2 800 kr för ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbas
belopp enligt Bilaga till förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna dom-
stolarna.

24	 Se § 49 och bilaga IV till SCC:s skiljedomsregler, samt SCC:s kostnadstabell.



326  |  anders ingvarson

val av tvistlösningsform när det gäller entreprenadtvister av någon 
storlek.

En enligt min uppfattning är en tyngre vägande kostnadsfaktor 
parternas rättegångskostnader. Här finns dessvärre inget material 
tillgängligt för en jämförelse mellan ad hoc-förfaranden, SCC-förfa-
randen och tvister i allmän domstol. Några generella kommentarer 
är dock på sin plats. Som redan antytts ovan påverkas rättegångs-
kostnader erfarenhetsmässigt av tiden – en utdragen process med 
många omtag kräver inläsning och uppfräschning gång efter annan 
från bägge sidor. En utdragen kontradiktion ökar också risken för 
att parterna om inte annat av prestigeskäl (och för att tiden finns) 
”öser på” med fler och fler utredningar, sakkunnigutlåtanden m.m. 
som kostar pengar och tynger processen. I detta avseende ska också 
noteras att antalet förhandlingsdagar är mycket kostnadsdrivande. 
En huvudförhandling i domstol i en större entreprenadtvist kan 
mycket väl ta flera månader, medan en förhandling i skiljeförfaran-
den ofta kan hanteras på en enda vecka och i vart fall inte bör ta mer 
än två till tre veckor.25 I detta finns en klar fördel med skiljeförfaran-
den framför allmän domstol. Eftersom tid drar rättegångskostnader 
ger skiljeförfaranden förutsättningar för lägre rättegångskostnader 
än vad som kan förväntas vid en större entreprenadtvist i allmän 
domstol. Det finns dock inte data för att verifiera detta antagande.

Det ska också framhållas att det finns exempel på skiljeförfa-
randen som tagit väl så lång tid som entreprenadtvister vid allmän 
domstol. Det finns också exempel på att det även i skiljeförfaranden 
hålls långa slutförhandlingar, ibland upp till flera månader långa. 
I dessa fall tappar skiljeförfarandet sina fördelar ur ett tids- och 
kostnadsperspektiv. Då är det inte alls lika givet att fördelarna med 
skiljeförfaranden överväger, även om fördelen med ett mer flexibelt 
och effektivt regelverk för handläggning kvarstår. Samtidigt finns 
fördelar med allmän domstol enligt vad som utvecklats ovan om 
kvalitet, oberoende och kompetens.

25	 I skiljeförfaranden gäller inte muntlighets- och omedelbarhetsprincipen. Skilje-
förfaranden är ett skriftligt förfarande. Detta ger mycket stora effektivitetsvinster 
i jämförelse med domstolsprocess enligt rättegångsbalken.
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6.	 Skiljeförfarande enligt SCC-reglerna eller ad hoc 
enligt lagen om skiljeförfarande?

Om valet står mellan skiljeförfarande enligt SCC-reglerna och ad 
hoc enligt lagen om skiljeförfarande är min erfarenhetsbaserade slut-
sats att det finns många fördelar och få nackdelar med att välja 
ett förfarande enligt SCC-reglerna. Skiljeförfaranden i SCC:s regi 
är typiskt sett snabbare och billigare än ad hoc-förfaranden. Det 
finns också ett tydligare regelverk och ett sekretariat som kan admi-
nistrera förfarandet. Exempelvis kan jävsfrågor prövas snabbt och 
effektivt av SCC:s styrelse, vilket ska jämföras med att parterna 
för dylika frågor i ad hoc-skiljeförfaranden är hänvisade till tings-
rätt. Om SCC-reglerna kombineras med en tydlig s.k. procedural 
order, eller handläggningsbeslut, om tider för inlagor m.m. för det 
enskilda förfarandet, finns goda förutsättningar för ett effektivt 
skiljeförfarande.

Sverige är ett litet land, men SCC är även i ett internationellt per-
spektiv ett erkänt och välrenommerat skiljedomsinstitut. Att det i de 
svenska standardavtalen för kommersiella entreprenader föreskrivs 
ad hoc-skiljeförfarande är svårförståeligt givet att SCC finns på plats 
i Sverige och inte minst eftersom ad hoc-förfaranden är kostnadsdri-
vande för parterna.

Min slutsats i denna del är att ombud och rådgivare alltid bör 
överväga att ersätta tvistlösningsbestämmelserna i AB 04 och ABT 
06 med en bestämmelse som föreskriver skiljeförfarande enligt SCC-
reglerna.26 En överenskommelse om att välja ett SCC-förfarande 
istället för ett ad hoc-förfarande kan också träffas i det enskilda fal-
let och oberoende av vad parternas avtal (inklusive standardavtalen) 
anger.

26	 Jag rekommenderar alltid att det redan i skiljeklausulen tydliggörs att parterna i 
första hand ska utse ordföranden, inte SCC. Detta för att ge parterna ett större 
inflytande över det så viktiga valet av ordförande. För entreprenadkontrakt av 
någon storlek bör det vidare anges i skiljeklausulen att eventuella tvister ska avgö-
ras av full skiljenämnd. Jfr SCC Skiljedomsregler 2023, §§ 16–17.
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7.	 Skiljeförfaranden vs allmän domstol
Den slutsats jag väljer att dra vad avser en jämförelse mellan skilje-
förfaranden och allmän domstol är att skiljeförfaranden typiskt sett 
är snabbare och billigare jämfört med om motsvarande entrepre-
nadtvister skulle slitas i allmän domstol.27 Jag noterar samtidigt att 
det skulle krävas mer data om rättegångskostnader för att kunna dra 
några säkra slutsatser i den delen. Vidare noteras att skiljeförfaran-
dets kanske största fördel – effektivitet och kort handläggningstid 
– ibland kommer på skam. Då bleknar fördelarna med skiljeförfa-
rande, och det kan vara väl så attraktivt för parterna att låta allmän 
domstol slita entreprenadtvisten.

En ytterligare aspekt av betydelse är att kvaliteten på ett skilje-
förfarande står och faller med skiljedomarna i den enskilda nämn-
den. Visst kan samma sak sägas om allmän domstol, men av de 
skäl som utvecklats ovan avseende fördelar med domstol menar jag 
att risken för låg kvalitet avseende domare typiskt sett är lägre i 
allmän domstol än i skiljeförfaranden. Som undertecknad tillsam-
mans med Utterström noterat i en tidigare artikel är kretsen av till-
gängliga skiljedomare som kommer i fråga för entreprenadtvister 
förhållandevis begränsad i Sverige.28 Det finns därför en risk för 
rundgång mellan ombud och skiljedomare som ömsom byter plats 
med varandra. Skiljeförfarandets idé om att vardera parten utser en 
skiljedomare ger också risk för beroendeställning mellan utseende 
part och skiljedomare, men kanske framförallt innebär det en risk 
för att part utser en person som saknar förutsättningar att pröva en 
tvist objektivt och enligt lag och avtal. I alla dessa avseenden trum-
far allmän domstol. Det finns därför goda skäl för offentliga aktö-
rer som är parter i entreprenadavtal att som utgångspunkt29 pröva 
tvister med anledning av offentliga affärsavtal i allmän domstol, 
vilket också är fallet idag. Om utbudet av kompetenta, ojäviga och 
oberoende skiljedomare utgör problem för en viss part (exempelvis 

27	 Om rättegångskostnaderna relateras till det omtvistade beloppet.
28	 Ingvarson och Utterström, ’Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna 

rum’, SvJT 2015, s. 258.
29	 Det kan finnas goda skäl för undantag i det enskilda fallet, t.ex. tidsaspekter.
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p.g.a. partens storlek eller av andra skäl) kan det också vara ett gott 
skäl för att överväga allmän domstol.

Det ska också poängteras att det inte bara gäller att finna en 
lämplig person att utse som partsutsedd skiljedomare. Än viktigare 
är att det finns lämpliga ordförandekandidater tillgängliga. Osäker
heten om vem som blir ordförande, och hur det påverkar hand-
läggning och skiljedomen, är den största osäkerheten med skiljeför-
faranden. Det är en osäkerhet som försvårar möjligheten att göra 
processlägesbedömningar innan skiljenämnden har konstituerats. I 
det avseendet är domstol att föredra.

8.	 En spaning framåt i tiden – hur kan tvistlösning 
avseende entreprenadtvister effektiviseras?

En tredje tvistlösningsform för entreprenadavtal är olika former av 
alternativ tvistlösning.30 Dessa alternativa möjligheter att slita tvister 
såsom expertavgörande, tvistlösningsnämnd, medling m.m. är dock 
inte föremål för en närmare behandling i denna artikel. Några korta 
noteringar ska dock göras.

Fördelarna med alternativa tvistlösningsformer är många, även 
om det också finns utmaningar. Enkelt sammanfattat är min prak-
tiska erfarenhet att alternativ tvistlösning fungerar bra om parterna 
söker en snabb och kostnadseffektiv lösning på tvisten. Om tviste-
värdet är begränsat – låt säga att det understiger 10 mnkr – skulle 
jag säga att alternativ tvistlösning nästan alltid är att föredra. Om 
entreprenadtvisten avser större värden eller principfrågor och/eller 
om parterna strävar efter ett så riktigt och rättvist materiellt avgö-
rande på tvisten som möjligt, är dock alternativ tvistlösning inte ett 
bra alternativ. I detta avseende hänvisar jag vidare till en tidigare 
artikel om det engelska konceptet med blixtsnabb tvistlösning för 
entreprenader – adjudication.31

30	 Se t.ex. Eriksson, J., 2021, Newer forms of Contract-Based Dispute Resolution: an 
examination of efficiency-driven procedures in light of traditional adversarial proce-
dures.

31	 Ingvarson och Holmdahl, 2020, ’Adjudication – något för den konfliktbenägna 
svenska byggbranschen’, Tvistlösning inom affärsrätten, s. 95–113.
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Finns det då några önskemål från en enkel praktiker avseende 
hur allmän domstol hanterar och handlägger entreprenadtvister? 
Utan tvekan. Om en specialdomstol skulle införas för tvistemål 
skulle det skapa förutsättningar för att höja tvistemålskompetensen 
hos domarna. Specialisering i kombination med frånvaro av kon-
kurrens från brottmål skulle ge förutsättningar för en klart snab-
bare och effektivare handläggning. Om detta skulle kombineras 
med reformerade tvistlösningsregler (en ny rättegångsbalk för tviste-
mål!), som t.ex. medger vittnesattester och skriftlig bevisupptagning 
i övrigt, skulle allmän domstol utgöra ett mycket gott alternativ för 
kommersiella entreprenadtvister – kanske skulle det rentav bli ett 
förstahandsval för många parter. Justitiedepartementets intresse för 
entreprenadtvister är nog givet alla andra utmaningar i samtiden 
begränsat, varför den önskvärda framtida utvecklingen ter sig högst 
osäker.

Vad gäller skiljeförfaranden om svenska entreprenader är den 
största framtida utmaningen att det ska finnas en tillräcklig pool 
med tillgängliga, kompetenta och opartiska skiljedomare som kan 
avgöra tvister med rätt kvalitet och med opartiskhet som ledord. 
I detta avseende krävs en fortsatt föryngring av skiljedomarkåren, 
vilket bl.a. SCC och the Swedish Arbitration Association (SAA) 
medverkar till genom den s.k. skiljedomarutbildningen.32 Därutöver 
vore det på alla sätt önskvärt om handläggningsprinciper från inter-
nationella skiljeförfaranden får ännu större tillämpning i svenska 
skiljeförfaranden än vad som gäller idag. Ett skiljeförfarande ska 
inte bedrivas som om rättegångsbalken vore tillämplig, utan utifrån 
snabbhet, effektivitet och flexibilitet. Här hyser jag en förhoppning 
om att det arbete som idag bedrivs av SAA kan leda till ett lyft för 
svenska skiljeförfaranden.33 Framtiden får utvisa i vilken riktning 
utvecklingen går.

32	 För en beskrivning av utbildningen hänvisas till SAA:s hemsida, Arbitrator Train-
ing Program – SAA (swedisharbitration.se) (hämtad den 13 juli 2023).

33	 SAA arbetar idag med projektet ”SAA Arbitration Reports”, i syfte att etablera 
vad som utmärker ett gott skiljeförfarande i Sverige.
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Vad kan föremålet för festskriften tänkas säga om detta? Jag tror 
att Peter kan tycka att skissen är intressant, men samtidigt menar 
att hela saken får utredas vidare. Mer data behövs för att dra några 
säkra slutsatser. Precis så är det också.






